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一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
为进一步加强中医医院急救医疗体系建设，更好的发挥中医药在危重病人救治、公共卫生事件应急处置中的作用，省中医药管理局制订了本次项目实施方案，下拨给沅江市中医医院30万项目资金，用来提升中医医院应急救治能力，更好的满足人民群众的医疗服务需求。至2020年底，医院收到30万元项目资金已经全部安照预算目标完成。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
整体目标：推进医院急诊急救医疗体系建设
阶段性目标：购置救护车一台，派出医护人员外出进修，在医院内部积极进行急诊急救知识与操作的培训。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为更好的进行项目实施，达到项目实施的目标，医院严格项目资金管理及支出。本次项目共收到资金30万元。医院成立了项目小组，全程按照项目实施放案与项目预算表监督项目实施。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次项目实施的绩效评价原则为《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）等。
评价体系指标见附件3
评价方法、评价标准：沅江市中医医院成立项目自评小组，根据评价原则及评价指标体系对本次项目实施情况,评价标准进行自评及打分。具体情况见附件3.
（三）绩效评价工作过程。
本次项目评价中，沅江市卫健局中医股与与沅江市中医医院高度重视，严格遵照各项规章制度，对照医院的项目实施方案逐一进行评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
急诊急救能力提升项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	中医医院急诊急救能力提升项目　

	主管部门
	　湖南省中医药管理局
	实施单位
	　沅江市中医医院

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　30
	　30
	　30
	10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　30
	　30
	　30
	10
	　100%
	　10

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	按照项目实施方案，按时完成中医急诊急救能力提升　　
	　已经在2021年内按照项目实施方案完成

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	购置救护车1台，医院内部培训5次，派出6名医护人员进修
	　30万
	　30万
	　30
	　30
	　无

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	质量指标
	购置的救护车符合国家标准，急救培训与进修效果显著
	　100%
	100%　
	　10
	　10
	　无

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	时效指标
	完成及时率
	　100%
	　100%
	　5
	　5
	　无

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	成本指标
	严格控制在预算内
	　100%
	　100%
	　5
	　5
	　无

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	提高急诊急救能力
	　稳步提高
	　稳步提高
	　10
	　10
	　无

	
	
	
	…
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效
益指标
	提高急诊急救能力
	　稳步提高
	　稳步提高
	　10
	10　
	　无

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态效
益指标
	改善就医环境
	　稳步改善
	　稳步改善
	　5
	　5
	　无

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	绩
效
指
标
	
	可持续影响指标
	长期改善就医环境
	长期保证　
	　长期保证
	　5
	　5
	　无

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	社会公众、医疗患者满意度
	　100%
	　100%
	　5
	　5
	　无

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	100
	　
	　



四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
医院成立了项目执行小组，制定了项目实施方案，就项目资金进行了预算。
（二）项目过程情况。
在项目执行过程中，医院完全遵照预算执行，预算执行率达到了100%。
（三）项目产出情况。
项目执行中，医院购置救护车一台、派出6名医护人员进行了进修、在医院内部多次进行医生与护士的急诊急救知识培训。
（四）项目效益情况。
本次项目的实施，极大的加强了医院的急诊急救服务能力，保障了医疗质量安全，更好的满足了广大病患的医疗服务需求。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
在本次项目实施中，医院发现急诊急救知识培训应该在医院内形成常态化，护理部与医务科应加强配合，共同进行培训。医院急诊科的设备与人员需要大力加强。
六、有关建议
希望急诊急救能力提升的项目能有后续的资金支持。
七、其他需要说明的问题
     无
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